

**План реализации проекта  
«Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций  
в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»  
на 2020 год**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
<b>Подготовительный этап</b>			
1.	Разработка проекта договора о сотрудничестве МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» с ресурсными и базовыми площадками	Сентябрь 2020 г.	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
2.	Заключение договоров о сотрудничестве МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» с ресурсными и базовыми площадками	Сентябрь 2020 г.	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
3.	Создание и наполнение на сайте МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» портала инклюзивного образования	Август 2020 г. – декабрь 2020 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
4.	Проведение организационного совещания по проекту «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве г.Новосибирска»	Август 2020 г.	Департамент образования мэрии города Новосибирска, отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
5.	Проведение рабочих совещаний ресурсных образовательных площадок для составления плана реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» на 2020-2021 учебный год	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»

6.	Проведение ресурсными образовательными площадками мероприятий по реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» (Согласно плану, приложение 1)	Декабрь 2020 г.	Ресурсные образовательные площадки Проекта; отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
7.	Размещение на портале инклюзивного образования видеоматериалов по темам общего плана мероприятий реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия...»	Декабрь 2020 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
8.	Разработка и наполнение интерактивного ресурса – карты инклюзивного образовательного пространства города Новосибирска.	Декабрь 2020 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МКУ ДПО ГЦИ «Эгида»
9.	Разработка проектов договоров сетевого взаимодействия ДОО, ОО, УДО	Декабрь 2020 г.	Ресурсные образовательные площадки Проекта; отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»

Директор МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»

Н. А. Склянова

Согласовано

Заместитель начальника

департамента образования

Е. Ю. Кашенко