

План реализации проекта
«Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций
в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»
на 2022 год

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
Организационно-методическая деятельность			
1.	Разработка проекта договора сетевого взаимодействия между базовыми и пилотными образовательными площадками	Май 2022 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
2.	Заключение договоров сетевого взаимодействия между базовыми и пилотными образовательными площадками	Сентябрь 2022 г.	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
3.	Проведение рабочих совещаний базовых и пилотных образовательных площадок для составления плана реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» на 2020 год	Октябрь 2022 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые образовательные площадки
4.	Проведение рабочих совещаний ресурсных образовательных площадок для составления плана реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» на 2020 год	Октябрь 2022 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ресурсные образовательные площадки
5.	Наполнение портала инклюзивного образования на сайте МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» видеоматериалами по темам общего плана мероприятий реализации Проекта, нормативно-правовыми документами, методическими материалами,	В течение года	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»

	методическими продуктами и т.д.		
6.	Наполнение интерактивной карты инклюзивного образовательного пространства города Новосибирска.	Ежеквартально	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МКУДПО ГЦИ «Эгида»
7.	Подведение итогов реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» за 2022 год	Февраль 2023 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
Курсы повышения квалификации			
1.	Курсы повышения квалификации по программам «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы» (36 ч.), «Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ в условиях инклюзивной детского сада» (36 час.)	Январь-май 2022 г.	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
Мероприятия ресурсных образовательных площадок			
1.	Проведение ресурсными образовательными площадками мероприятий по реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»	Январь-декабрь 2022 г.	Ресурсные образовательные площадки Проекта; отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
2.	Проведение методических консультаций и открытых мероприятий базовых образовательных площадок для пилотных площадок по отдельному плану	Ноябрь-декабрь 2022 г.	Отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»,

			Базовые образовательные площадки
Методические продукты			
1.	Разработка методического продукта «Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ различных нозологий»	Март-май 2022 г.	Ресурсные образовательные площадки Проекта; отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»
2.	Алгоритм разработки адаптированных образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ	В течение года	Ресурсные образовательные площадки Проекта; отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»